

RESUMEN EJECUTIVO - SOLICITUD DE PAGO

Regularización Proyecto Calculadora 4C Perú

Fecha: 3 de febrero de 2026 **Monto Solicitado:** \$10,000 USD

RESUMEN

Se solicita un pago de regularización por **\$10,000 USD** correspondiente a trabajo ejecutado entre octubre 2025 y enero 2026.

Este pago forma parte del contrato original de **\$25,000 USD** y regulariza:

Concepto	Monto
Fase 1 - Generador Excel y Validación (Nov 2025)	\$6,000
Trabajo MRV adicional solicitado (Dic 2025)	\$4,000
TOTAL REGULARIZACIÓN	\$10,000

CONTEXTO

El trabajo MRV (Ítem 2 del TDR) fue solicitado por FICEM durante la ejecución del proyecto y realizado en diciembre 2025. Este trabajo se absorbe dentro del presupuesto original de \$25,000, redistribuyendo los montos de las fases restantes.

ESTADO DEL PROYECTO

Pagos Realizados

Pago	Concepto	Monto	Fecha	Estado
1	Anticipo 20%	\$5,000	Oct 2025	Pagado

Pago Solicitado (Regularización)

Concepto	Monto	Ejecutado
Fase 1 Calculadora 4C	\$6,000	Nov 2025
Trabajo MRV (Ítem 2 TDR)	\$4,000	Dic 2025
Subtotal Regularización	\$10,000	

Saldo Pendiente del Contrato

Concepto	Monto
Total Contrato	\$25,000
(-) Anticipo pagado	\$5,000
(-) Regularización solicitada	\$10,000
Saldo por ejecutar/facturar	\$10,000

El saldo de \$10,000 cubre las Fases 2, 3 y 4 pendientes de completar.

TRABAJO COMPLETADO

Fase 1 - Calculadora 4C (\$6,000)

- Generador dinámico de plantillas Excel
- Templates validados con empresas piloto
- Upgrade de 2 calculadoras corporativas 3C
- Módulo de exportación automática
- Formato Excel definitivo estandarizado
- Aplicación Streamlit v1 con 23 páginas

Trabajo MRV - Ítem 2 TDR (\$4,000)

- Análisis profundo BD LATAM4C
- Informe calidad de datos con IA
- Análisis de emisiones por cadena
- Curvas CO vs Resistencia
- Materiales ejecutivos (informes, infografías, presentación)

Evidencia: Emails enviados a Ricardo Pareja el 3 de diciembre 2025

RESUMEN FINANCIERO

Concepto	Monto	Estado
Contrato Total	\$25,000	
Pago 1 - Anticipo	\$5,000	Pagado
Pago 2 - Regularización	\$10,000	Solicitado
Saldo Fases 2-4	\$10,000	Pendiente

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

1. 01-adenda-propuesta-mrv.md - Adenda con redistribución de alcance
 2. 02-evidencia-fase1-calculadora.md - Evidencia técnica Fase 1
 3. 03-evidencia-item2-mrv.md - Evidencia trabajo MRV
 4. 04-resumen-ejecutivo-cobro.md - Este documento
-

DATOS PARA FACTURACIÓN

Proveedor: - Nombre: Carlos Enrique Pinilla Matamala - Empresa: Omniscien Analítica Ambiental - Email: carlos.pinilla@omniscien.cl - Teléfono: +56 9 9802 9626

Cliente: - FICEM (Federación Interamericana del Cemento) - Contacto: Loly Araujo (laraujo@ficem.org)

Monto a facturar: \$10,000 USD

Documento generado: 3 de febrero de 2026